

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福岡県	遠賀町	島津	島津					①～④ →								
		若松	若松					①～② →				③～④ →				
		鬼津	鬼津			①～④ →										
		尾崎	尾崎					①～② →				③～④ →				
		別府 千代丸 今古賀	別府 千代丸 今古賀	① →		②～④ →										
		上別府	上別府					①～② →				③～④ →				
		虫生津	虫生津					①～④ →								
		浅木	浅木					①～② →				③～④ →				
		老良	老良					①～② →				③～④ →				
		木守	木守	① →		②～④ →										
		遠賀川 広渡 松の本	遠賀川 旧停 広渡 道官 松の本					①～② →				③～④ →				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続